

Azione 1 - Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Sil Campania	
<b>Tipologia</b>	Attività istituzionale e attività progettuale
<b>Progetto</b>	Le attività afferiscono al sotto progetto "Sil Campania" del Progetto Masterplan
<b>Capitolo di spesa</b>	569
<b>Totale budget progetto</b>	3.000.000
<b>Atto di assegnazione</b>	DGR n. 482 del 26/9/2011
<b>Ente finanziatore</b>	Regione Campania
<b>Fonte Finanziamento</b>	PO FSE ASSE VII Obiettivo Operativo o)2
<b>Inizio attività</b>	set-11
<b>Termine attività</b>	ago-14
<b>Obiettivo</b>	Completamento delle attività in corso di realizzazione riguardanti l'infrastruttura tecnologica in grado di connettere i soggetti - pubblici e privati - presenti sul Mercato del Lavoro regionale (CPI, Imprese, Agenzie di lavoro, Università, Scuole, enti previdenziali, ecc.). La predisposizione di una piattaforma che interconnette i soggetti, consente di definire un sistema attraverso il quale le interazioni e lo scambio di flussi informativi è servente per la rete e ne determina il valore.
<b>Attività</b>	Sviluppo e messa in esercizio di nuove componenti: Scheda anagrafica e professionale, Tracciamento dei servizi, Indici Lavoratori e imprese
	Integrazioni tra sistemi lavoro provinciali e regionale
	Integrazioni tra sistemi regionali servizi, formazione e istruzione, lavoro
	Conduzione e sviluppo servizi interattivi e servizi di documentazione e informazione del portale lavoro
<b>Risultati attesi</b>	<p>L'integrazione delle componenti relative ai Sil locali gestiti dalle province e la costituzione dell'Anagrafe regionale del lavoro consentirà di trattare le informazioni di stock e di flusso dei soggetti iscritti presso i centri per l'impiego che si aggirano intorno a 1.150 mila individui.</p> <p>I benefici attesi dalla disponibilità di tali informazioni ricadono sulle attività di analisi per la programmazione delle politiche, sulla gestione delle politiche in termini di attivazione di meccanismi di controllo sui requisiti di accesso alle politiche e di gestione, di riduzione dei tempi necessari per gli accertamenti e conseguente maggiore efficienza nella gestione delle politiche. Attraverso il sistema di tracciamento dei servizi si realizzano obiettivi propri del Masterplan e si disporrà di strumenti in grado di valutare, attraverso il monitoraggio sistematico dei servizi offerti all'utenza, la copertura delle politiche attive del lavoro rispetto ai beneficiari potenziali e il livello di efficienza dei servizi territoriali.</p>